
ARBEIDSVERKTØY	  	  FOR	  	  	  GJENNOMFØRING	  AV	  KUNSTPROSJEKT	  I	  OFFENTLIGE	  ROM	  
	  
Generelle	  vilkår	  for	  kunstprosjekt	  i	  offentlige	  rom,	  Oppland	  	  
Utarbeidet	  av	  Oppland	  kunst	  i	  offentlige	  rom	  (OKiOR),	  Oppland	  Kunstsenter.	  
	  
Kunstprosjekter	  for	  Offentlige	  rom	  er	  her	  definert	  som	  kunst	  tilknyttet	  	  offentlige	  bygg,	  steder	  og	  	  arenaer.	  	  
Kunsten	  skal	  utføres	  av	  kunstnere	  med	  høy	  kunstfaglig	  utdanning;	  master	  eller	  tilsvarende,	  eller	  autodidakte	  
kunstnere	  med	  tilsvarende	  kunstkompetanse.	  	  
	  
Kunst	  i	  Offentlige	  rom	  skal	  kvalitetssikres	  gjennom	  retningslinjer	  vedtatt	  av	  Oppland	  fylke	  eller	  av	  den	  
kommunen	  det	  gjelder.	  Disse	  	  bør	  ta	  utgangspunkt	  i	  de	  retningslinjer	  som	  	  forvaltningsorganet	  Kunst	  i	  
Offentlige	  Rom;	  KORO	  har	  utarbeidet	  for	  statlige	  bygg	  i	  Norge.	  
	  
Kunstprosjekter	  for	  Offentlige	  rom	  skal	  organiseres	  ved	  at	  det	  settes	  ned	  et	  kunstutvalg,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  	  
prosjektet.	  	  Arbeidsgruppa	  for	  Oppland	  Kunst	  i	  Offentlige	  rom	  (OKiOR)	  	  har	  utarbeidet	  en	  strategi	  for	  	  
framdriftsplan	  og	  en	  skisse	  til	  kravspesifikasjon	  for	  dette	  arbeidet.	  
	  	  
	  
	  
FRAMDRIFTSPLAN:	  
	  

	   Dato	  for	  
oppstart	  

Dato	  for	  
gjennom-‐
føring 

1.Fylket/	  kommunene	  bevilger	  midler	  til	  kunstprosjekt	  knyttet	  til	  en	  offentlig	  
bygning,	  sted	  eller	  arena.	  	  Dette	  gjelder	  midler	  til	  totalkostnadene	  til	  
kunstprosjektet	  og	  honorar	  til	  kunstkonsulent;	  10	  -‐15	  %	  av	  det	  totale	  
kunstbudsjettet.	  	  

	   	  

2.	  
Ved	  konsulentarbeid	  med	  budsjett	  på	  under	  kr.	  500.000.-‐forslår	  
Oppland	  kunstsenter	  minimum	  	  tre	  konsulenter	  som	  skal	  være	  
tilbydere.	  Kunstfaglige	  kriterier	  vil	  være	  utslagsgivende.	  
	  

I	  følge	  lov	  om	  offentlig	  anskaffelse	  over	  kr.	  1.100.000.-‐	  skal	  engasjementet	  
utlyses	  på	  Doffin.	  	  

	  
Kunstsenteret	  kan	  være	  behjelpelig	  med	  å	  definere	  rammene	  på	  anskaffelser,	  med	  
forslag	  på	  utlysningstekst,	  kravspesifikasjon	  og	  tildelingskriterier.	  
Kunstsenteret	  kan	  bistå	  i	  kartlegging	  av	  omfanget	  av	  prosjektet.	  

	   	  

3.	  	  Byggherre	  inngår	  kontrakt	  med	  kunstkonsulent	  (det	  anbefales	  å	  bruke	  Koros	  
satser	  for	  honorar).	  

	   	  

4.	  	  Kunstutvalg	  for	  det	  gjeldende	  kunstprosjekt	  oppnevnes	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
konstitueres.	  

	   	  

5.	  	  Kunstkonsulent	  utarbeider	  kunstplan	  for	  kunstprosjektet,	  	  i	  samråd	  med	  det	  
øvrige	  kunstutvalget;	  et	  nøkkeldokument	  for	  hele	  prosjektet.	  

	   	  	  	  	  	   

6.	  	  Godkjenning	  av	  kunstplan	   	   	  
7.	  	  Byggherre	  kan	  søke	  	  tilleggsbevilgning	  gjennom	  KORO,	  eller	  	  	  	  andre	  
tilskuddsytere.	  

	   	  

8.	  
Valg	  av	  prosedyre	  for	  utvelgelse	  av	  aktuell	  kunstner/	  kunstnere:	  	  
	  	  

direkte	  oppdrag	  	  
prekvalifisering	  	  
åpen	  konkurranse	  	  	  
lukket	  konkurranse	  	  

	  

	   	  



9.Prekvalifisering	  eller	  evt.	  konkurranser	  avvikles.	   	   	  
10.	  	  Kunstutvalget	  utarbeider	  en	  framdriftsplan	  med	  aktiviteter	  og	  milepæler;	  
tidsfrister	  for	  utbetalinger:	  	  

1/3	  av	  beløpet	  utbetales	  ;	  
1:	  ved	  kontraktinngåelse	  	  
2:	  	  ved	  godkjent	  utkast	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:	  ved	  overtakelse	  av	  kunstverk/	  kunstprosjekt	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

11.	  	  Kunstutvalgsmøte	  med	  befaring	  og	  informasjon	  til	  	  kunstner	  om	  prosjektet	   	   	  
12.	  Kontrakt	  inngås	  med	  valgt	  kunstner/	  kunstnere	   	   	  
13.	  Godkjenning	  av	  utkast/	  valg	  av	  konkurranseutkast	   	   	  
14.	  Ferdigstillelse	  av	  prosjekt;	  montering	  	   	   	  
15.	  Oppretting	  av	  vernesoner	  for	  kunstverket/kunstverkene	   	   	  
16.	  Godkjenning	  av	  ferdig	  kunstprosjekt	   	   	  
17.	  Utbetaling	  av	  5%	  av	  kunstbudsjettet	  til	  Kunstnernes	  Hjelpefond	   	   	  
19. Dokumentasjon	  og	  formidling	  av	  prosjektet	   	   	  
20. Informasjon	  til	  presse	   	   	  
21. Åpningsseremoni	   	   	  
22. 	  Utarbeidelse	  av	  sluttrapport,	  inkl.	  FDV	  rapport	  (	  forvaltning,	  drift	  og	  

vedlikehold)	  	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

Anbefalinger	  	  FOR	  KUNSTPROSJEKTER	  I	  OFFENTLIGE	  ROM	  
	  
Kunstutvalgets	  sammensetning	  og	  mandat;	  Stemmeberettiget	  (S)	  
	  
	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Kunstkonsulent	  med	  kunstfaglig	  kompetanse	  	  (S)	   	   	   	  
Leder	  av	  utvalget	  har	  kunstfaglig	  kompetanse	  (S)	   	   	   	  
Byggherres	  representant	  	  ansvar	  for	  byggesak	  (S)	   	   	   	  
Arkitekt	  /	  entreprenør	  ansvar	  byggesak,	  plan	  og	  framdrift(S)	   	   	   	  
Representant	  fra	  brukerinstans	  ;institusjonens	  ledelse	  (S)	   	   	   	  
Representativitet	  i	  ulike	  brukergrupper	   	   	   	  
Sekretærfunksjon	  	  uten	  stemmerett	   	   	   	  
Anbefaling	  av	  kunstplan	   	   	   	  
Godkjenning	  av	  sluttført/	  montert	  kunstverk/kunstprosjekt	   	   	   	  
	  
Krav	  til	  kunstkonsulent	  (	  Kravspesifikasjon/tildelingskriterier	  	  for	  anbud	  )	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Teoretisk	  kunstkompetanse	  på	  masternivå	  eller	  tilsvarende	   	   	   	  
Kjennskap	  til	  retningslinjer	  for	  kunst	  i	  offentlige	  rom	   	   	   	  
Kjennskap	  til	  kunstenernettverkene	  	   	   	   	  
Kjennskap	  til	  samtidskunst	  ,	  nasjonalt	  og	  internasjonalt	   	   	   	  
Erfaring	  med	  prosjektledelse,	  administrasjon	  og	  økonomistyring	   	   	   	  
Erfaring	  som	  kurator-‐	  og/	  eller	  produsent	  	   	   	   	  
Formidlingsevne,	  evne	  til	  kommunikasjon	  	   	   	   	  
Lede	  kunstutvalget	  	  	   	   	   	  
Utarbeidelse	  av	  kunstplan	   	   	   	  
Gjennomgå	  	  utkast	  for	  kunstprosjekt	   	   	   	  
Ferdigbefaring	  av	  det	  endelige	  verket	  og	  innstille	  overfor	  byggherre	  og	  
kunstutvalg.	  	  	  

	   	   	  

Utarbeidelse	  av	  sluttrapport	  	  	   	   	   	  



	  
	  
Krav	  til	  byggherre	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Inngå	  kontrakt	  med	  kunstkonsulent	   	   	   	  
Inngå	  kontrakt	  med	  valgt	  kunster/kunstnere	   	   	   	  
Fremskaffe	  opplysninger	  om	  bygget	  stedets	  egenart	  og	  funksjon	   	   	   	  
Fremskaffe	  tekniske	  opplysninger	  om	  byggesakens	  	   	   	   	  
Innspill	  til	  utforming	  av	  kunstplan	   	   	   	  
Godkjenning	  av	  kunstplan	  	   	   	   	  
Godkjenning	  av	  utkast	  for	  kunstprosjekt	  	   	   	   	  
Godkjenning	  av	  ferdigstilt	  verk	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  vernesone	  tilknyttet	  kunstverkene	   	   	   	  
Tilretteleggelse	  for	  tekniske	  installasjoner	  knyttet	  til	  kunstverket;	  
elektrisitet,	  varme,	  vann,	  belysning	  etc…	  

	   	   	  

Tilretteleggelse	  for	  fundamentering,	  nødvendig	  forsterkning	  i	  forbindelse	  
med	  fastmontering	  av	  kunstverk	  

	   	   	  

Utarbeidelse	  av	  forvaltningsplan.	  Det	  sikres	  at	  gode	  prosedyrer	  følges	  ved	  
evt.	  senere	  demontering/remontering,	  flytting.	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
Krav	  til	  arkitekt	  /	  entreprenør	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Framskaffe	  opplysninger	  om	  bygget/	  stedets	  arkitektoniske	  forhold	   	   	   	  
Framskaffe	  tegninger	  og	  planer	  over	  bygget/	  stedet	   	   	   	  
Konkretisering	  av	  tegninger	  og	  planer	   	   	   	  
Informasjon	  om	  styrkeforhold/	  belastningsevne	  i	  bygningsmasse/	  struktur	   	   	   	  
	  Legge	  til	  rette	  for	  /	  informasjon	  om	  HMS	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  regelverk	  for	  Universell	  utforming	  	   	   	   	  
Informasjonsflyt	  til	  underleverandører	   	   	   	  
Innspill	  til	  utarbeidelse	  av	  kunstplan	   	   	   	  
Definisjon	  av	  vernesoner	  knyttet	  til	  kunstverk	   	   	   	  
Tilretteleggelse	  for	  tekniske	  installasjoner	  knyttet	  til	  kunstverket;	  
elektrisitet,	  varme,	  vann,	  belysning	  

	   	   	  

Tilretteleggelse	  for	  fundamentering	  nødvendig	  forsterkning	  i	  forbindelse	  
med	  fastmontering	  av	  kunstverk	  

	   	   	  

Utarbeidelse	  av	  drifts-‐	  og	  vedlikeholdsplan	  	   	   	   	  
	  
	  
Krav	  til	  brukerrepresentant	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Fullmakt	  fra	  bygget/stedets	  brukere	  til	  gjennomføring	  av	  kunstprosjektet	   	   	   	  
Ivareta	  informasjonsflyt	  til	  og	  fra	  brukergruppene	   	   	   	  
Innspill	  til	  utarbeidelse	  av	  kunstplan	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  vernesoner	  tilknyttet	  
kunstverket,driftsplan,vedlikeholdsplan.	  Anbefales	  at	  kontrakt	  skrives	  på	  
drift	  og	  vedlikehold	  mellom	  eier	  og	  driftsansvarlig.	  

	   	   	  

	  
	  
Krav	  til	  kunstplan	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Budsjett	  med	  stipulerte	  totalkostnader	  	   	   	   	  



Framlegg	  av	  bygget/	  stedets	  byggeplan,	  tegninger,	  framdrift	  og	  
organisering	  

	   	   	  

Stedsanalyse	   	   	   	  
Kontekstanalyse	   	   	   	  
Detaljert	  framdriftsplan	  for	  kunstprosjektet,	  der	  angivelse	  av	  
utbetalingspunkt	  fremgår	  

	   	   	  

Vurderinger	  av	  hensyn	  til	  regelverk	  om	  universell	  utforming	   	   	   	  
Konkretisering	  av	  tegninger	  og	  planer	   	   	   	  
Gjennomgang	  av	  byggetekniske	  detaljer	   	   	   	  
Lokalisering	  av	  kunstprosjekter	   	   	   	  
Enkeltstående	  verk	   	   	   	  
Differensiert	  kunstprosjekt	   	   	   	  
Åpen	  prekvalifisering	   	   	   	  
Lukket	  prekvalifisering	   	   	   	  
Åpen	  konkurranse	   	   	   	  
Lukket	  konkurranse	   	   	   	  
Direkte	  oppdrag	   	   	   	  
Innkjøp	  av	  ferdige	  verk	   	   	   	  
Definisjon	  av	  vernesone	  tilknyttet	  kunstverk	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  regelverk	  for	  universell	  utforming	   	   	   	  
Konkretisering	  av	  tilretteleggelse	  for	  tekniske	  installasjoner	   	   	   	  
Konkretisering	  av	  behov	  for	  tilretteleggelse	  for	  fastmontering	  av	  
kunstverk	  

	   	   	  

Vedlikeholdsplan	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  HMS	  –	  krav	  	   	   	   	  
	  
	  
	  
Krav	  til	  kunstverk	   nødvendig	   ønskelig	   mindre	  

ønskelig 
Kunne	  formidle	  verdier/	  føringer	  framsatt	  av	  kunstutvalget	   	   	   	  
Ivareta	  funksjonelle	  behov	   	   	   	  
Ha	  kommunikativ	  	  signalfunksjon	   	   	   	  
Ha	  en	  dekorativ	  funksjon	   	   	   	  
Ha	  en	  konseptuell/	  kunstteorietisk	  forankring	   	   	   	  
Integrert	  i	  bygningsmassen	   	   	   	  
Integrert	  i	  infrastruktur	  	   	   	   	  
Integrert	  i	  fasiliteter	  med	  bruksfunksjon	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  regelverk	  for	  universell	  utforming	   	   	   	  
Materialtekniske	  spesifikasjoner	  	  	   	   	   	  
Værbestandighet	   	   	   	  
Varme/	  kulde-‐	  bestandighet	   	   	   	  
Slitasjepunkter	   	   	   	  
Tekniske	  installasjoner	  knyttet	  til	  kunstverket;	  elektrisitet,	  varme,	  vann,	  
belysning	  

	   	   	  

Ha	  definert	  bruksområde;	  ikke	  kunne	  mistolkes	  i	  forhold	  til	  bruk,	  ikke	  
representere	  fare	  for	  omgivelsene.	  

	   	   	  

Enkelt	  	  vedlikehold	  	   	   	   	  
Ivaretakelse	  av	  HMS	  –	  krav	  	   	   	   	  
 


